

César Augusto de Fázio



Criação do Cronograma de Versões



Objetivo: Estabelecer o cronograma de desenvolvimento do produto, com datas claras de início, fim e marcos de validação.

Passo a Passo da Atividade



1. Revisar os itens do backlog priorizado com o time.
2. Estimar os itens que ainda não foram estimados com base na técnica do tamanho de camiseta. Sempre utilizando como referência o intervalo de horas de cada tamanho de camiseta.
3. Definir datas de início e fim das sprints com base nas funcionalidades estimadas.

Passo a Passo da Atividade



4. Identificar dependências.
5. Criar um cronograma visual com marcos
6. Compartilhar o cronograma com todo o time.

Redefinindo as Sprints Mais Uma Vez

Este exercício é diferente do anterior, onde as Sprints duravam uma semana. Para este exercício, as Sprints duram 2 semanas.

Iterations	Start Date	End Date
▼ ERP Mentoria PPL	...	
Sprint 1	01/12/2025	07/12/2025
Sprint 2	08/12/2025	14/12/2025
Sprint 3	15/12/2025	21/12/2025
Sprint 4	22/12/2025	28/12/2025



Como Funciona

- Em cada Sprint cabem por volta de 80 horas de trabalho.
- Cada mês tem duas Sprints.
- Os trabalhos são alocados em cada Sprint considerando estimativas de Tamanho e quantidade de horas.
- Conforme dependências forem identificadas, elas tomam a dianteira no cronograma.

Calendário de Sprints

DEZEMBRO

JANEIRO

FEVEREIRO

01

02

03

04

05

A HU 1.2.1: Criar e Visualizar Listas

Tamanho P

8 a 16 horas

B HU 1.2.2: Adicionar e Remover Itens da Lista

Tamanho P

8 a 16 horas

C HU 1.4.2: Marcar Itens Comprados

Tamanho PP

2 a 6 horas

E HU 0.1.1: Criar Conta

Tamanho M

24 a 40 horas

F User Story 0.2.1: Login e Acesso a Conta

Tamanho M

24 a 40 horas

G User Story 0.2.2: Recuperação de Senha

Tamanho M

24 a 40 horas

I User Story 0.3.2: Excluir Conta

Tamanho M

24 a 40 horas

H User Story 0.3.1: Perfil de Usuário

Tamanho M

24 a 40 horas

D HU 0.1.3: Login com Contas Google/Meta

Tamanho G

48 a 80 horas

D1 HU 0.1.3: Login com Contas Google

Tamanho M

24 a 40 horas

D2 HU 0.1.3: Login com Contas Meta

Tamanho M

24 a 40 horas

J User Story 0.1.2: Validação de Cadastro

Tamanho M

24 a 40 horas

1 de dezembro
14 de dezembro

15 de dezembro
28 de dezembro

29 de dezembro
14 de janeiro

15 de janeiro
29 de janeiro

30 de janeiro
13 de fevereiro

Calendário de Sprints

DEZEMBRO

01

- Criar Conta foi puxado para a frente, pois sem conta, não tem usuário no aplicativo.

A HU 1.2.1: Criar e Visualizar Listas

Tamanho P

8 a 16 horas

B HU 1.2.2: Adicionar e Remover Itens da Lista

Tamanho P

8 a 16 horas

C HU 1.4.2: Marcar Itens Comprados

Tamanho PP

2 a 6 horas

E HU 0.1.1: Criar Conta

Tamanho M

24 a 40 horas

1 de dezembro
14 de dezembro

Calendário de Sprints

DEZEMBRO

02

- Outras Histórias de Usuário foram puxadas para a frente, a fim de manter a criação e manutenção de conta uma prioridade.

F User Story 0.2.1: Login
e Acesso a Conta

Tamanho M

24 a 40 horas

G User Story 0.2.2:
Recuperação de Senha

Tamanho M

24 a 40 horas

15 de dezembro
28 de dezembro

Calendário de Sprints

JANEIRO

03

I User Story 0.3.2:
Excluir Conta

Tamanho M

24 a 40 horas

H User Story 0.3.1: Perfil
de Usuário

Tamanho M

24 a 40 horas

29 de dezembro
14 de janeiro

- Compliance, normas e restrições foram fatores de peso
- LGPD e pelo Marco Civil da Internet
- As contas precisam contar com métodos de recuperação de senha e a possibilidade de excluir contas.

Calendário de Sprints

JANEIRO

04

- Alto impacto para o negócio
- Adiada devido as dependências
- Dividida em duas histórias de usuário menores caso não dê tempo de terminar

D HU 0.1.3: Login com
Contas Google/Meta

Tamanho G

48 a 80 horas

D1 HU 0.1.3: Login com
Contas Google

Tamanho M

24 a 40 horas

D2 HU 0.1.3: Login com
Contas Meta

Tamanho M

24 a 40 horas

15 de janeiro
29 de janeiro

Calendário de Sprints

FEVEREIRO

05

J User Story 0.1.2:
Validação de Cadastro

Tamanho M

24 a 40 horas

30 de janeiro
13 de fevereiro

- A obrigatoriedade de validação de cadastro pela lei brasileira depende do contexto e do tipo de atividade.
- No nosso negócio, é uma boa prática, então o impacto de negócio com inscrições de conta Google e Meta foram priorizadas.